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§ 130 
Tilläggsanslag investeringsprojektet  
Ny skolstruktur i söder  
Diarienummer: BUF-2023-192 660 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att minska 

planytan i nya idrottshallen i Östra Frölunda samt att Mårdaklevs nya förskola 

byggs med en förskoleavdelning och en fritidshemsavdelning.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

tilläggsanslag till Svenljunga Verksamhetslokaler AB med ytterligare 5 miljoner 

kronor, till totalt 205 miljoner kronor,  för att färdigställa investeringsprojektet Ny 

skolstruktur i söder. Beslutet innebär att avvakta med att renovera 

församlingshemmet i Mjöbäck (2 miljoner kronor).  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 om investeringsram för Ny skolstruktur 

i söder där ny- och ombyggnationer ska genomföras i Mjöbäck, Mårdaklev, Östra 

Frölunda och Överlida. Beslutet innebar bland annat nybyggnation av en idrottshall 

i Östra Frölunda och en ny förskola med två avdelningar och en 

fritidshemsavdelning i Mårdaklev. 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB har inkommit med en skrivelse 2023-10-31 (se 

bilaga) avseende ekonomisk uppföljning av projektet samt nya kalkyler för 

kvarvarande delprojekt. Kalkylerna innebär en total fördyring med 14 miljoner 

kronor, vilket är 8 miljoner kronor från delprojektet Överlida förskola, ca 4 miljoner 

kronor för Kindaholmskolan inklusive idrottshallen och 2 miljoner kronor för 

renoveringen av Mjöbäcks förskola och fritidshem.   

De nya kalkylerna har föranlett en översyn av möjligheten att göra 

kostnadsbesparingar på beslutade objekt.  

I förslaget till ny idrottshall i Östra Frölunda beräknades tänkt planyta till 500 m². 

Efter översyn föreslås planytan minskas till 320 m² vilket därigenom beräknas 

minska kostnaden med 3,5 miljoner kronor. Idrottshallen kommer i första hand 

användas av Kindaholmskolans årskurs F -6. Idrottshallar vid jämförbara skolor i 

kommunen som Hillareds skola  och Sexdrega skola  har en planyta på 325 m² och 

Landboskolans idrottshall är 240 m².  
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Nybyggnationen i Mårdaklev beräknades utifrån underlag med upp till ett trettiotal 

barn i förskolan och ett tjugotal elever som kommer vistas på fritidshemmet i 

Mårdaklev under tidig morgon och eftermiddag. Beräkningar visar att antalet barn i 

förskolan förväntas vara 15 – 20 under överskådlig tid. Antalet elever som kommer 

vistas i fritidshemmet bedöms i nuläget motsvara det planerade. I den företagna 

översynen bedöms behovet i Mårdaklev under överskådlig tid motsvara en 

avdelning för förskola och en avdelning för fritidshem. Förändringen beräknas 

motsvara en minskad investeringskostnad med 2,5 miljoner kronor. Vid 

genomförande av nybyggnationen bör dock förutsättningar lämnas så om behovet 

av förskoleplatser ökar påtagligt kan ytterligare en avdelning byggas till. 

Med ovan nämnda åtgärder krävs en total investeringsbudget för projektet på 

208 miljoner kronor, vilket är en utökning med 8 miljoner kronor.  

Förvaltningens förslag till beslut:  

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att minska 

planytan i nya idrottshallen i Östra Frölunda samt att Mårdaklevs nya förskola 

byggs med en förskoleavdelning och en fritidshemsavdelning.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

tilläggsanslag till Svenljunga Verksamhetslokaler AB med ytterligare 8 miljoner 

kronor, till totalt 208 miljoner kronor,  för att färdigställa investeringsprojektet Ny 

skolstruktur i söder.” 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB har gjort ett uppdaterat tjänsteutlåtande och 

omarbetad Masterplan daterad 13 november 2023 som de går genom för 

nämnden. Den uppdaterade versionen innebär ett yrkande om 7 miljoner kronor i 

investeringsram för att färdigställa Skolplan söder.  

Ekonomi 
Totalt bör Svenljunga Verksamhetslokaler ABs investeringsbudget utökas med 

5 miljoner kronor, till totalt 205 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Tilläggsanslag investeringsprojektet Ny skolstruktur i söder, 

2023-11-06 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-11-29 § 141 

Tjänsteutlåtande Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2023-10-31 

Tjänsteutlåtande Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2023-11-13 

Omarbetad Masterplan Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2023-10-30 

Omarbetad Masterplan Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2023-11-13 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll, 2023-10-30 § 46 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschefs, Mats Spånberg, 

utvecklingsledare och Fredrik Wahlberg, verkställande direktör Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Barn- och utbildningsnämndens förslag:  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att minska 

planytan i nya idrottshallen i Östra Frölunda samt att Mårdaklevs nya förskola 

byggs med en förskoleavdelning och en fritidshemsavdelning.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

tilläggsanslag till Svenljunga Verksamhetslokaler AB med ytterligare 5 miljoner 

kronor, till totalt 205 miljoner kronor,  för att färdigställa investeringsprojektet Ny 

skolstruktur i söder. Beslutet innebär att avvakta med att renovera 

församlingshemmet i Mjöbäck (2 miljoner kronor).  

Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo), finner att det finns ett förslag till beslut, 

nämndens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Salman Chalhoub, ekonomichef 

 


