

Tidsplan för skolplanarbetet

Datum	Aktivitet	Kommentar
Maj	Förslag till skolstruktur	
Juni- augusti	Planering av eventuella om- och nybyggnationer tillsammans med lokalstrateg, samhällsbyggnadskontoret, SvenBo samt kostnadsberäkningar	
19 september	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	
19 sept-17 okt	Remissrunda till de politiska partierna	
17 oktober	Barn- och utbildningsnämnden	
30 oktober	Kommunstyrelsens arbetsutskott	
13 november	Kommunstyrelsen	
27 november	Kommunfullmäktige	Beslut om skolplan